


# Ablaufplan - Vergabeverfahren für das schulische Mittagessen


Legende



BA



Schule



Essens-  
ausschu-  
ss (EA)

KW 14

17

KW 18

KW 18 bis 24

KW 24

KW 28

KW 31

Erstellung der Unterlagen für das Vergabeverfahren

Ende 2016

Aufbereiten der Informationen für die Los-Erstellung

Jan.

Beginn der Angebotsabgabe seitens der Caterer

22. Feb.

Gründen einer Testverkostungs-Jury (TV-Jury) durch EA

Mitteilung der Jury-Mitglieder an BA durch Schulleitung (SL)

März

Ende Angebotsabgabe / Öffnung u. Prüfung der Angebote seitens BA

03./04. April

BA schickt Schule Angebots-Unterlagen der Caterer

zentrale Testverkostung pro Bezirk durch TV-Jury

BA prüft Bewertung der TV-Jury und schickt sie an die Schule

Erstellen der Stellungnahme zu Umsetzungskonzepten

02./03. Mai

18. Mai  
Schulkonferenz  
und EA

Schulkonferenz zur  
Bestätigung der  
Ergebnisse  
Abgabe der Beschlüsse  
der Schulkonferenz bzgl.  
TV und Stellungn.  
Zuschlagserteilung  
seitens Bezirk und Info  
an die Schule  
Beginn der neuen  
Verträge (Laufzeit 3  
Jahre)

